



# CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### ANÁLISE DE RISCOS

(art. 18, inciso X da Lei nº 14.133/2021)

Processo Administrativo nº 10322/2026

#### **Aquisição de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos (smart tv e respectivo suporte de parede, transmissor/receptor HDMI sem fio e bebedouros)**

A análise a seguir identifica e avalia os principais riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, em conformidade com o art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021.

<b>RISCO IDENTIFICADO</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>CONSEQUÊNCIAS</b>	<b>MEDIDAS DE MITIGAÇÃO</b>
Especificação inadequada dos equipamentos	Média	Alto	Aquisição de produtos que não atendem às necessidades da Câmara.	Elaboração de termo de referência detalhado, com requisitos técnicos mínimos.
Incompatibilidade dos equipamentos com a infraestrutura existente	Baixa	Alto	Impossibilidade de instalação ou uso adequado dos equipamentos.	Realizar levantamento técnico prévio do ambiente (energia, espaço, conectividade).
Baixa qualidade dos produtos fornecidos	Média	Alto	Redução da vida útil, falhas frequentes e prejuízo ao serviço público.	Definição de especificações mínimas de qualidade e exigência de garantia.
Atraso na entrega dos equipamentos	Média	Médio	Comprometimento do cronograma e atraso na utilização dos bens.	Estabelecimento de prazos claros e aplicação de penalidades contratuais.
Entrega de equipamentos com defeito	Média	Alto	Interrupção do uso e necessidade de substituição.	Exigência de garantia mínima e testes no recebimento.
Sobrepço ou preços incompatíveis com o mercado	Baixa	Alto	Prejuízo ao erário.	Realização de pesquisa de preços conforme a legislação.
Baixa competitividade	Média	Médio	Participação restrita de fornecedores, dificultando a seleção da	Ampla divulgação do certame; especificações compatíveis com



# CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

			proposta mais vantajosa.	produtos comuns; vedação a exigências restritivas.
Falhas na fiscalização	Média	Médio	Recebimento inadequado e pagamentos indevidos.	Designar formalmente fiscal de contrato e registrar a entrega.
Risco financeiro	Baixa	Médio	Atrasos nos pagamentos ou execução orçamentária inadequada, comprometendo o equilíbrio contratual.	Garantir dotação orçamentária suficiente; seguir cronograma de pagamentos e previsão de empenho.
Propostas inexequíveis	Média	Alto	Inexecução contratual.	Realizar análise de exequibilidade; desclassificar propostas com valores manifestamente inexequíveis.

A análise evidencia que os riscos identificados são, em sua maioria, de natureza operacional e podem ser mitigados por meio de planejamento prévio, elaboração de termo de referência detalhado e adequada gestão contratual. Dessa forma, conclui-se que, com a implementação dos controles sugeridos, a licitação possui condições de alcançar seus objetivos, assegurando a aquisição eficiente dos equipamentos e a boa execução contratual, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

### Responsável pela elaboração deste documento:

Servidor: Cláudia Valéria de Souza  
Cargo: Diretor-Geral de Secretaria  
Matrícula: 014  
E-mail: geral@camaravilavalerio.es.gov.br

**CLÁUDIA VALÉRIA DE SOUZA**  
Diretora-Geral de Secretaria