



# CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### DESPACHO

Considerando que a empresa MAX MOVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E TRANSPORTES EIRELI solicitou a prorrogação do prazo para a entrega dos móveis adquiridos por esta Casa de Leis através da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 005/2022, oriunda do Pregão nº 026/2022 – DETRAN-ES, venho por meio deste DEFERIR o requerimento apresentado, prorrogando o prazo até 30 de junho do corrente ano.

Câmara Municipal de Vila Valério-ES, em 23 de maio de 2023.

**ROBSON**

**CORREIA:1373**

**8342770**

Assinado de forma digital

por ROBSON

CORREIA:13738342770

Dados: 2023.05.23

11:43:47 -03'00'

**ROBSON CORREIA**

Presidente